

Số: **25** /NQ-HĐND

Nho Quan, ngày **05** tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về chủ trương đầu tư dự án**  
**Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thạch Bình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN**  
**KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;*

*Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 04/3/2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thạch Bình với các nội dung sau:**

**1. Mục tiêu đầu tư:** Hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng cũng như ngành giáo dục nói chung, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

**2. Quy mô đầu tư:** Xây dựng Nhà hiệu bộ 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 260m<sup>2</sup>; nhà học bộ môn 2 tầng 6 phòng, diện tích xây dựng khoảng 322m<sup>2</sup>; xây mới nhà đa năng, diện tích xây dựng khoảng 593m<sup>2</sup>; nhà bảo vệ, diện tích xây dựng khoảng 24m<sup>2</sup>; nhà vệ sinh học sinh, diện tích xây dựng khoảng 46m<sup>2</sup>; sửa chữa, cải tạo Nhà học 2 tầng 8 phòng, diện tích sàn khoảng 954m<sup>2</sup> và các hạng mục phụ trợ công, tường rào, sân đường, bồn cây, rãnh thoát nước...

**3. Nhóm dự án:** Dự án nhóm C

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 18.000 triệu đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng).

**5. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện và nguồn vốn chương trình MTQG, ngân sách tỉnh hỗ trợ (nếu có), (trong đó: Năm 2021 đã bố trí là 14.000 triệu đồng tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Nho Quan).

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Thạch Bình, huyện Nho Quan

**7. Thời gian thực hiện:** Năm (2021 ÷ 2023).

## **8. Tiến độ thực hiện dự án:**

- Quý I, II năm 2021: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng.

- Quý III năm 2021 đến quý IV năm 2023: Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn thiện hồ sơ Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

#### **1. Giao Ủy ban nhân dân huyện:**

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án theo hạn mức vốn được bố trí, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 05 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- TT Huyện uỷ; TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban, các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Thạch Bình;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Đình Văn Tiên**